

**GRASP Secretariat Workplan ; September 2009- December 2010**

<b>But GRASP:</b>	Le Partenariat GRASP a comme défi immédiat d'écartier la menace d'extinction imminente pesant sur la plupart des populations de grands singes			
<b>Objectifs GRASP à long-term:</b>	a) Assurer une réduction constante et significative du taux de déperdition des populations de grands singes et de leur habitat forestier pour 2010 b) Assurer le futur de toutes les espèces et sous-espèces sauvages pour 2015  - Déclaration de Kinshasa sur les grands singes			
<b>PdA Objectif 1:</b>	<b>Prévenir les déperditions d'habitat et le déclin de population dans 50 % des populations et habitats prioritaires de chaque taxon de grands singes et réduire le taux de déperdition ou de déclin dans 95 % de ces populations et habitats</b>			
<b>Type d'activité</b>	<b>Tâches du secrétariat</b>	<b>Coût (USD)</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Responsabilité</b>
APPUI AU ETATS DE L'AIRE DE REPARTITION	Gérer le projet de la Commission Européen (appui d'information technologique à 23 états de l'aire de répartition, et des projets de terrain au Côte d'Ivoire, en Cameroun, au RD de Congo & en Indonésie)	100,000	en cours Decembre 2010	PNUE
	Mettre en œuvre des aspects du programme de la RD Congo PNUE (soutien au Secretariat Transfrontalier des Virungas, soutien aux autorites de gestion des aires proteges aux Parcs Nationaux de Garamba et Kahuzi-Biega)	300,000	Juillet 2010	PNUE
	Gerer la mise en oeuvre des activites en DR Congo, Congo et en Indonésie avec la subvention du	1.5 Million	Dec 2010	PNUE
	Répondre aux urgences/ catastrophes qui ont de l'impact sur l'habitat des grands singes	à être déterminé	comme demandé	PNUE
INTERDEPENDANCES ENTRE AMEs	Entreprandre une mission technique et un suivi en coopération avec CITES, WHC, CMS, CBD or Ramsar	temps du personnel	en cours	PNUE
<b>PdA Objectif 2:</b>	<b>Accroître d'au moins 20 % l'habitat des grands singes dans les zones protégées et éliminer les déperditions d'habitat et le déclin des populations dans</b>			
<b>Type d'activité</b>	<b>Secretariat task</b>	<b>Coût (USD)</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Responsabilité</b>
APPUI AU ETATS DE L'AIRE DE REPARTITION	Collaboration transfrontalière incl. création d'un couloir dans le Tai-Grebo-Sapo	100,000	Dec 2010	PNUE/WCF
	Encourager le PNUD, le HCR, le Département, la Banque mondiale, etc mise en œuvre du GRASP Program d'action	temps du personnel	en cours	PNUE
<b>PdA Objectif 3:</b>	<b>Identifier et promouvoir, en cooperation avec les communautés locales, les activités économiques compatibles avec la sauvegarde des grands singes et atténuer les effets négatifs des activités de développement nuisibles aux populations de grands singes et à leur habitat</b>			
<b>Type d'activité</b>	<b>Tâches du secrétariat</b>	<b>Coût (USD)</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Responsabilité</b>
APPUI AU ETATS DE L'AIRE DE REPARTITION	Évaluer les mesures d'incitation économique pour conserver les habitats de grands singes et les comparer ceux-ci avec des formes durable pour l'aménagement du territoire dans deux sites pilotes, financés: deux en Indonésie, un au Cameroun, et un (reste à voir)	200,000	April 2010	PNUE
	Fournir des conseils techniques aux gouvernements dans des domaines clés tels que dans le développement de mécanismes de financement pour la conservation et les approches à la coopération transfrontalière, l'aménagement du territoire, etc	temps du personnel	comme demandé	PNUE
EDUCATION ET COMMUNICATIONS	Aider à organiser un tournoi amicale de sensibilisation, médiatisée de football, pour la conservation dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2010	100,000	Juillet 2010	PNUE
	Rapport d'évaluation rapide - Gorilles	100,000	Dec 2010	PNUE
	Etudes et revision de "Last stand of the ourangutan"	?	Dec 2010	PNUE
<b>PdA Objectif 4:</b>	<b>Utiliser un système de surveillance et d'évaluation de l'habitat et des populations de grands singes pour informer et ainsi faciliter la prise de décision en</b>			
<b>Type d'activité</b>	<b>Tâches du secrétariat</b>	<b>Coût (USD)</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Responsabilité</b>
PROCESSUS INTERGOUVERNEMENTALE	Développer un mécanisme de surveillance/rapportage pour le partenariat du GRASP avec le support de la ComSci	100,000	Dec 2010	PNUE
	Examiner les objectifs 2010 du GRASP avec le soutien de la ComSci		Dec 2010	PNUE
	Evaluation du partenariat GRASP		Dec 2010	PNUE

PdA Objectif 5:		Créer les conditions permettant au Partenariat GRASP d'atteindre ses objectifs		
Type d'activité	Tâches du secrétariat	Coût (USD)	Date d'échéance	Responsabilité
APPUI AU ETATS DE L'AIRE DE REPARTITION	Faciliter l'implication des peuples autochtones dans les processus de planification des aires protégées	temps du personnel	comme demandé	PNUE
	Promouvoir les grands singes comme ambassadeurs de la restauration de la paix par la gestion des ressources naturelles	temps du personnel	en cours	PNUE
PROCESSUS INTERGOUVERNEMENTALE	Maintenir une communication régulière avec le ComEx sur les questions appropriées	temps du personnel	en cours	PNUE
	Organiser les réunions du ComEx telles que requises	30,000	Juillet 2010	PNUE
	Assurer le financement pour les activités du ComEx, y compris les déplacements des participants	temps du personnel	en cours	PNUE
	Entreprendre les préparations pour la réunion du conseil 2010/2011	?	Dec 2010	PNUE
	Mettre en application les décisions significatives du ComEx	temps du personnel	comme demandé	PNUE
SOUTENIR LA COMMISSION SCIENTIFIQUE	Encourager les Partenaires additionnels et autres à signer et mettre en application la Déclaration	temps du personnel	en cours	PNUE
	Entreprendre des consultations avec la ComSci pour déterminer leur plan de travail	temps du personnel	en cours	PNUE
COMMISSION SCIENTIFIQUE	Faciliter le travail de la ComSci pour mettre au point le processus de priorisation	30,000	en cours	PNUE
	Assister le processus d'inclusion de la priorisation dans les outils nationaux de planification	temps du personnel	en cours	PNUE
	Assurer le financement pour les activités de la ComSci	temps du personnel	en cours	PNUE
INTERDEPENDANCES ENTRE AMEs ENGAGEMENT POLITIQUE	Aider à mettre en œuvre l'Accord CMS Gorilla, en particulier dans le cadre de l'appui à l'année de la protection des gorilles 2009	temps du personnel	comme demandé	PNUE
	Gorilla	temps du personnel	en cours	PNUE
	Engager les établissements de développement appropriés à proposer des mesures d'atténuation	temps du personnel	comme demandé	PNUE
	Aider les Parrains et autres individus clés à promouvoir le GRASP au haut niveau	temps du personnel	comme convenu	PNUE
	Utiliser les contacts et réseaux existants de l'ONU et des donateurs pour propager le message du GRASP	temps du personnel	en cours	PNUE
COLLECTE DE FONDS	Développer des notes sur le concept de projet avec les Partenaires pour des initiatives innovatrices grands singes	temps du personnel	comme convenu	PNUE
	Approcher les principales organisations intergouvernementales donatrices (UE, FME, OIBT, banques de développement)	temps du personnel	en cours	PNUE
	Engager les gros bayeurs de fonds du secteur privé au nom du Partenariat	temps du personnel	en cours	PNUE
	Faciliter les événements de financement (événements aux Etats-Unis, dîners des Parrains, etc.)	temps du personnel	comme convenu	PNUE
SENSIBILISATION ET COMMUNICATION	Encourager les états de l'aire de répartition à demander directement au donateurs pour des fonds pour mettre en application des plans d'action nationaux et régionaux	temps du personnel	en cours	PNUE
	Identifier et travailler avec une personnalité célèbre	temps du personnel	en cours	PNUE
	Mettre à jour les sites Web du GRASP	temps du personnel	en cours	PNUE

	Maintenir une communication régulière avec les partenaires du GRASP, les personnes intéressées et le public	temps du personnel	en cours	PNUE
ADMINISTRATION	Faire des rapports internes aux agences respectives	temps du personnel	comme demandé	PNUE
	Trouver de nouveaux Partenaires et administrer leur adhésion	temps du personnel	comme demandé	PNUE
	Gérer les contrats courants	temps du personnel	comme demandé	PNUE
	Surveiller la mise en oeuvre du plan de travail 2007 de l'EST	temps du personnel	en cours	PNUE
	Incorporer les priorités des grands singes dans les plans du travail de UNEP & UNESCO	temps du personnel	en cours	PNUE

**approx 2.56m** (n'inclus pas temps du personnel)